



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS PEKERJAAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Kantor Jalan Merdeka. Nabire Papua Tengah




DOKUMENTASI PEKERJAAN

NAMA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN TOPO - MENOU - MAPIA

NILAI KONTRAK : Rp 16,271,800,000 (ENAM BELAS MILYAR DUA RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DELAPAT

SUMBER DANA : APBDP

JANGKA WAKTU : 65(ENAM PULUH LIMA) HARI KALENDER
PELAKSANAAN



Konsultan Pengawas



CV. ARWINA KONSULTAN

Professional Konsultan Service

Jl. Dr. Nya Ratubangi No. 2A Dok V Telp. (0967) 5164197 Jayapura - Papua

Kontraktor Pelaksana



PT. GRAVINDO MULTI KARYA

DAFTAR HADIR PERSONIL

OKTOBER - NOVEMBER 2023

14 27 Oktober - 08 November 2023

NO	PEKERJA												
		27 oktober	28 Oktober	29 oktober	30 oktober	31 oktober	01-Nov	02-Nov	03-Nov	04-Nov	05-Nov	06-Nov	07-Nov
1.	SITE ENGINEER ANTONIUS ADI SUSANTO, ST												
2.	INSPECTOR FENDI SUPARMAN, ST												



DAFTAR HADIR PERSONIL


OKTOBER - NOVEMBER 2023

19 Oktober - 23 November 2023

PERSONEL		19 October - 23 November 2023													
		10-Nov	11-Nov	12-Nov	13-Nov	14-Nov	15-Nov	16-Nov	17-Nov	18-Nov	19-Nov	20-Nov	21-Nov	22-Nov	23-Nov
I.	SITE ENGINEER	ANTONIUS ADI SUSANTO, ST													
	INSPECTOR		PENDI SUPARMAN, ST												

Disjutan:
Konsultan Pengawas
CV. ARWANA KONSULTAN

V. ARWANA KONGSIL
GEORGE M. MUDAM, ST
Direktur



DAFTAR HADIR PERSONIL

OKTOBER - NOVEMBER 2023

PERSONIL

NO

tgl 24 Oktober - 23 november 2023

30-Nov

29-Nov

28-Nov

27-Nov

26-Nov

25-Nov

24-Nov

I.

SITE ENGINEER

ANTONIUS ADI SUSANTO, ST

II.

INSPECTOR

PENDI SUPARMAN, ST

Mengetahu :

Direksi Teknis Lapangan

pembangunan Jalan Topo - Menou Mapia
Provinsi Papua Tengah



PAPUA BARAT, ST. MT

19830720 201004 1 001

Diajukan :

Konsultan Pengawas



CV. ARWINA KONSULTAN



GEORGE M. M UDAM, ST

Direktur

DAFTAR HADIR PERSONIL															
PERSONIL		DESEMBER													
		11 Desember - 14 Desember 2023													
		01-Dec	02-Dec	03-Dec	04-Dec	05-Dec	06-Dec	07-Dec	08-Dec	09-Dec	10-Dec	11-Dec	12-Dec	13-Dec	14-Dec
1.	SITE ENGINEER	ANTONTUS ADI SUSANTO, ST													
2.	INSPECTOR	PENDI SUPARMAN, ST													



DAFTAR HADIR PERSONIL

DESEMBER

15 Desember - 28 Desember 2023

No	PERSONIL														
		15-Dec	16-Dec	17-Dec	18-Dec	19-Dec	20-Dec	21-Dec	22-Dec	23-Dec	24-Dec	25-Dec	26-Dec	27-Dec	28-Dec
1	SITE ENGINEER ANTONIUS ADI SUSANTO, ST														
2	INSPECTOR FENDI SUPARMAN, ST														


Mengesah :

Direksi Teknik Lapangan
Pusat Penelitian dan Topo - Menou Mapia
Provinsi Papua Tengah



Disetujui :


Konsultan Pengawas
CV. ARWINA KONSULTAN



GEORGE M. M. UDAM, ST
Direktur

[illegible][illegible]

Direksi Teknis Lapangan
Pembangunan Jalan Topo - Menou Mapia
Provinsi Papua Tengah



Konsultan Pengawas
CV. ARWINA KONSULTAN



GEORGE M. MUDAM, ST
Direktur

LAMPIRAN

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENUU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan existing



Pekerjaan existing

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENUU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan existing



Pekerjaan existing

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENOU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan land cliring



pekerjaan land cliring

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENUU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER




Pekerjaan land cliring



Pekerjaan galian

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENUU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan land cliring dan galian



Pekerjaan Galian

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENUU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan galian biasa



Pekerjaann galian saluran

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan galian saluran



Pekerjaan galian saluran dan penyiapan badan jalan

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENOU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan Penyiapan badan jalan



Pekerjaan Pemasangan Patok STA

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan penyiapan badan jalan



Pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENOU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan urungan Pilihan



Pekerjaan urungan pilihan

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENUU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan urungan Pilihan



Pekerjaan penghamparan urungan pilihan

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENUU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER




Pekerjaan penghamparan




Monitoring pekerjaan kadis pupr provinsi papua tengah bersama jajaran

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENUU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Monitoring pekerjaan kadis pupr provinsi papua tengah bersama jajaran



Pekerjaan pemasangan batu dengan mortar

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENUU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



28 Nov 2023 14:36:52
3 5715S 135,5745E
Kunupi / Obaripoto
Distrik Menou
Kabupaten Nabire
Papua

PEMBANGUNAN JALAN TOPO-MENOU-MAPIA

Pekerjaan pemasangan batu dengan mortar



22 Nov 2023 12:38:33

PEMBANGUNAN JALAN TOPO-MENOU-MAPIA

Pekerjaan penghamparan dan pemadatan material pilihan

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENOU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pemadatan material pilihan



Monitoring pekerjaan bersama ppk dan jajaran

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Monitoring pekerjaan bersama ppk dan jajaran



Pekerjaan telah mencapai 39,71 %

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



6 Des 2023 16.46.24
3,5955S 135,5964E

PEMBANGUNAN JALAN TOPO-MENOW-MAPIA

Pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan



6 Des 2023 16.52.27
3,5963S 135,5963E

PEMBANGUNAN JALAN TOPO-MENOW-MAPIA

Pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENOU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan




Pekerjaan timbunan pilihan

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENU MAPIA
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	:	65 HARI KALENDER



Pekerjaan timbunan pilihan



pekerjaan timbunan pilihan

PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENU MAPIA
LOKASI	:	KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	:	600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	:	CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	:	65 HARI KALENDER



Pekerjaan penghamparan material pilihan



Pekerjaan pasangan batu dengan mortar

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENOU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan pasangan batu dengan mortar



Opnam Pekerjaan Penyiapan badan jalan

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Opnam pekerjaan urungan pilihan



Pemadatan penyiapan badan jalan

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan pengukuran as bult drawing



Pekerjaan pengukuran as bult drawing

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan pengukuran as bult drawing



Pekerjaan pengukuran as bult drawing

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan pengukuran as bult drawing



Pekerjaan timbunan pilihan

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENOU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan timbunan Pilihan



Pekerjaan timbunan pilihan

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENUU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPB/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER




Pekerjaan pengukuran as bult drawing



Pekerjaan pengukuran as bult drawing

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan Land cliring dan penyiapan badan jalan



Pekerjaan galian dan pekerjaan galian saluran

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN TOPO MENOU MAPIA
LOKASI	: KABUPATEN NABIRE.PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR DAN TGL KONTRAK	: 600.09.d/FISIK-PJTMM/SPPBJ/DPUPR/X/2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 16.271.800.000;
KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT.GRAVINDO MULTI KARYA
KONSULTAN PENGAWAS	: CV.ARWINA KONSULTAN
WAKTU PELAKSANAAN	: 65 HARI KALENDER



Pekerjaan pengukuran as bult drawing



Pekerjaan pengukuran as bult drawing

